	®	ID	Nome	Duração	Início	Fim	Antec	Suce	Nom.
1		1	Gerenciamento do projeto CEA	50 dias	03/04/18 08:00	12/06/18 17:00			
2		2	Abertura	1 dia	03/04/18 08:00	03/04/18 17:00		3	L;R
3		3	Desenvolvimento do termo e abertura	1 dia	04/04/18 08:00	04/04/18 17:00	2	5	L
4		4	Identificar os interessados	8 dias	05/04/18 08:00	16/04/18 17:00			
5		5	Planejamento	1 dia	05/04/18 08:00	05/04/18 17:00	3	10;6	R
6		6	Definir escopo	2 dias	06/04/18 08:00	09/04/18 17:00	5	7	R
7		7	Criar cronograma do projeto	5 dias	10/04/18 08:00	16/04/18 17:00	6	13;15	R
8		8	Desenvolvimento	47 dias	06/04/18 08:00	12/06/18 17:00			
9		9	Banco de dados	15 dias	06/04/18 08:00	26/04/18 17:00			
10		10	Desenvolvimento do banco de dados	15 dias	06/04/18 08:00	26/04/18 17:00	5		An
11		11	Login	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00			
1 2		1 2	BackEnd	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00			
13		13	Desenvolver	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00	7	18;34	Au
14		1 4	FrontEnd	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00			
15		15	Desenvolver	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00	7	23	G
16		1 6	Desenvolver cadastros	30 dias	24/04/18 08:00	05/06/18 17:00			
17		17	BackEnd	30 dias	24/04/18 08:00	05/06/18 17:00			
18		18	Usuário	10 dias	24/04/18 08:00	08/05/18 17:00	13	19	Au
19		19	Curso	5 dias	09/05/18 08:00	15/05/18 17:00	18	20	Au
20		20	Tipo de evento	5 dias	16/05/18 08:00	22/05/18 17:00	19	21	Au
2 1		21	Evento	10 dias	23/05/18 08:00	05/06/18 17:00	20		Au
2 2		2 2	FrontEnd	30 dias	24/04/18 08:00	05/06/18 17:00			
2 3		23	Usuário	10 dias	24/04/18 08:00	08/05/18 17:00	15	28;24	G
2 4		24	Curso	5 dias	09/05/18 08:00	15/05/18 17:00	23	25	G
2 5		25	Tipo de evento	5 dias	16/05/18 08:00	22/05/18 17:00	24	26	G
26		26	Evento	10 dias	23/05/18 08:00	05/06/18 17:00	25		G
27		27	Testes, medições	25 dias	09/05/18 08:00	12/06/18 17:00			
28		28	Cadastro de Usuário	5 dias	09/05/18 08:00	15/05/18 17:00	23	29	An;R
29		29	Cadastro de Curso	5 dias	16/05/18 08:00	22/05/18 17:00	28	30	An;R
3 0		30	Cadastro de Tipo de evento		23/05/18 08:00	29/05/18 17:00	29	31;32	An;R
3 1		31	Cadastro de evento		30/05/18 08:00	12/06/18 17:00	30		An;R
3 2		32	Testes de integração		30/05/18 08:00	12/06/18 17:00	30		An;R
3 3		3 3	Diversos		24/04/18 08:00	30/04/18 17:00	-		
3 4		34	Providenciar hospedagem (banco/página)		24/04/18 08:00	30/04/18 17:00	13		R

GP - CEA- Página1

